



Утверждаю  
Директор МБОУ «Лицей г. Абдулино»  
Ильичева Г.Р.  
Приказ от 20.02.2021 № 40

**КОМПЛЕКС МЕР (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**  
по созданию и функционированию в МБОУ «Лицей г. Абдулино»  
центра образования естественно-научной и технологической направленностей  
«Точка роста»

№ п/п	Направление мероприятий	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат
Февраль 2021				
1	Организационно-правовое обеспечение	1.1. Рассмотрение методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей	Ильичева Г.Р., директор Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Протокол педсовета
		1.2. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста» 1.2.1. Издание приказа о создании Центра 1.2.2. разработка и утверждение Положения о Центре 1.2.3. Формирование Дорожной карты по созданию и функционированию Центра 1.2.4. Утверждение должностного лица (куратора) ответственного за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 1.2.5. Формирование рабочей группы из числа педагогических и руководящих работников МБОУ «Лицей г. Абдулино», ответственных за подготовку к работе Центра	Ильичева Г.Р., директор  Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Приказ МБОУ «Лицей г. Абдулино»  Положение о центре  Дорожная карта

2	Материально-техническое обеспечение	Согласование с учредителем плана ремонтных работ в помещениях в соответствии с дизайном Центра «Точка роста»	Ильичева Г.Р., директор	План проведения ремонтных работ
3	Информационное обеспечение	3.1. Назначение ответственного лица за информационное сопровождение мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» в МБОУ «Лицей г. Абдулино» 3.2. Создание раздела на сайте МБОУ «Лицей г. Абдулино» «Центр «Точка роста»	Ильичева Г.Р., директор  Кривцова С.А., заместитель директора по УВР	Приказ МБОУ «Лицей г. Абдулино»  Раздел на сайте «Центр «Точка роста»
Март 2021				
4	Материально-техническое обеспечение	4.1. Проведение ревизии имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов	Ильичева Г.Р. Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Аналитическая справка
		4.2. Определение технических и программных средств для создания и функционирования Центра «Точка роста» в лицее	Ильичева Г.Р., директор  Лобкарева М.В., системный администратор	Реестр технических и программных средств
Июнь-август 2021				
5	Материально-техническое обеспечение	5.1. Подготовка помещений для создания и функционирования Центра «Точка роста» в лицее. Проведение косметического ремонта	Щекатурова Л.Ю., заместитель директора по АХР	Фотоотчет
		5.2. Приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Ильичева Г.Р., директор	Фотоотчет
		5.3. Установка, наладка и запуск оборудования, средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования в Центре «Точка роста» в лицее.	Ильичева Г.Р., директор  Лобкарева М.В., системный администратор	Акт о постановке на баланс учреждения
6	Методическое обеспечение	6.1 Проведение повышения квалификации сотрудников центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора 6.1.1. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн-платформах 6.1.2. Обеспечение участия педагогических кадров в очных курсах повышения квалификации, программах	Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Удостоверения, сертификаты о повышении квалификации



		переподготовки кадров 6.1.3.Внутрифирменное обучение: проведение консультаций для педагогов центра, обучающих семинаров, тематических педсоветов, методических советов		
		6.2. Определение перечня образовательных программ, которые будут реализованы на базе Центра «Точка роста», формирование модели организации урочной и внеурочной деятельности в Центре в соответствии с учебным планом и планом внеурочной деятельности	Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР  Паряева Э.В., заместитель директора по ВР	Учебный план, модель урочной и внеурочной деятельности
		6.3.Корректировка образовательных программ	Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Приказ МБОУ «Лицей г. Абдулино»
		6.4.Внесение корректировок в программы развития лица	Ильичева Г.Р., директор	Приказ МБОУ «Лицей г. Абдулино»
		6.5. Формирование модели организации работы Центра «Точка роста» как центра общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности	Ильичева Г.Р., директор	Модель организации работы Центра «Точка роста» как Центра общественно го пространства
7	Информационное обеспечение	7.1.Обеспечение Интернет-соединением со скоростью не менее 100Мб/с	Кривцова С.А., заместитель директора по УВР	Скорость Интернет- соединения не менее 100Мб/с
		7.2.Информационное сопровождение мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	Кривцова С.А., заместитель директора по УВР  Шафигуллина Ю.А.. педагог-организатор	Публикации в СМИ, размещение информации на сайтах, социальных сетях
Сентябрь 2021				
8	Информационное обеспечение	8.1.Начало работы центров «Точка роста». Торжественное открытие	Министерство образования Оренбургской области, управление образования, Ильичева Г.Р.	Информационное освещение в средствах массовой информации
		8.2.Обновление информационного наполнения и функциональных	Кривцова С.А., заместитель директора	Информационная

		возможностей официальных сайтов образовательных организаций	по УВР	открытость
		8.3.Информационное сопровождение мероприятий по открытию и функционированию Центра «Точка роста»	Кривцова С.А., заместитель директора по УВР	Публикации в СМИ, размещение информации на сайте, социальных сетях
9	Методическое обеспечение	9.1.Внедрение современных образовательных технологий, новых методов обучения и воспитания в образовательный процесс на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования	Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР  Педагоги	Повышение качества образования
10	Материально-техническое обеспечение	10.1.Проведение мониторинга достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Отчет о выполнении показателей муниципальному оператору
Октябрь-декабрь 2021				
11	Методическое обеспечение	11.1. Организация и проведение практико-ориентированных семинаров, мастер-классов педагогами Центра для педагогов лица	Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Повышение квалификации педагогов
		11.2.Формирование методической копилки Центра (сценарии открытых мероприятий, технологические карты уроков и внеурочных занятий, раздаточный материал)	Калмыкова О.В., заместитель директора по УВР	Методическая копилка Центра
12	Информационное обеспечение	12.1.Информационное сопровождение мероприятий по открытию и функционированию Центра «Точка роста»	Кривцова С.А., заместитель директора по УВР  Шафигуллина Ю.А., педагог-организатор	Публикации в СМИ, размещение информации на сайте, социальных сетях